

M07 v2 — Levée opérationnelle des bloqueurs

B1 · B2 · B3 → objectif READY · outillage livré et vérifié · aucun résultat simulé

JALON M07 v2	STATUT BLOCKED	DATE 6 septembre 2026	DESTINATAIRE Senior Developer
PRE-FLIGHT 4 / 11 (inchangé)	SÉCURITÉ PASS · 0 fuite	DÉPENSÉ 0,00 \$	PREUVES M07_EVIDENCE/

1. Rapport final (§17)

M07 V2 STATUS : BLOCKED

BLOCKER REGISTER

- B1 GOOGLE – BLOCKED (API joignable, credential absent)
- B2 LIP-SYNC – BLOCKED (politique d'egress de l'organisation)
- B3 EVALUATORS – BLOCKED (aucun évaluateur recruté)

PROVIDER READINESS TTS BLOCKED · ASR BLOCKED · VEO BLOCKED · LIP-SYNC BLOCKED

REAL SMOKE TESTS TTS SKIPPED · ASR SKIPPED · VEO SKIPPED · LIP-SYNC SKIPPED
RENDU LOCAL **PASS** – seul test ayant produit un artefact réel

HUMAN EVALUATION évaluateurs confirmés = 0 · protocole = READY

SECURITY **PASS** – 90 fichiers · 13 motifs · arbre + historique git · 0 trouvaille

BUDGET dépensé 0,00 \$ · restant pré-H1 60,00 \$
prochaine dépense autorisée : aucune (gate 1 bloquée sur B1)

M06 PRE-FLIGHT 4/11 READY P0 : STILL BLOCKED

« **M07 BLOCKED** — bloqueurs restants : B1 Google, B2 lip-sync, B3 évaluateurs. »

Aucun **PASS** n'est employé dans le registre : **aucun test d'acceptation réel n'a réussi**. Les trois bloqueurs exigent une action hors de cette session — un compte, une politique réseau, trois personnes.

2. Registre des bloqueurs (§01)

ID	BLOQUEUR	ÉTAT CONSTATÉ	OWNER	STATUT
B1	Credentials Google Cloud	aucune clé ; API joignable — HTTP 403 « Please use API Key »	utilisateur	BLOCKED
B2	Accès lip-sync	11 hôtes refusés au CONNECT du proxy	utilisateur / admin org	BLOCKED
B3	Évaluateurs humains	aucun ; protocole et outillage complets	utilisateur	BLOCKED

3. B2 — le blocage n'est pas levable ici, et la doc le dit

/ROOT/.CCR/README.MD

« The destination host is not allowed by your organization's egress policy for this session. **Do not retry or route around it** — report the blocked host. »

Le proxy a enregistré **13 refus de CONNECT** (policy denial). Conformément à §05 et à cette consigne, **je n'ai ni retenté ni contourné**. C'est une décision d'administration, pas un problème technique.

OPTION		CHANGEMENT D'ARCHITECTURE	FAISABLE PAR MOI ?
A	Autoriser l'endpoint dans la politique d'egress	nul	non — administrateur de l'organisation
B	Exécuter le harnais existant sur une machine à HTTPS ouvert	nul	retenue — moindre changement
C	Trouver un fournisseur déjà joignable	moyen	aucun candidat : Google n'a pas d'offre lip-sync

`bootstrap.sh` (syntaxe validée) **ne reconstruit rien** : il clone, installe quatre dépendances, **teste l'accès réseau avant tout transport**, puis lance le pre-flight et les smoke tests existants. Une seule chose reste à écrire —

`LipSyncProvider.sync()` contre l'API retenue, ~40 lignes, volontairement absente tant que le fournisseur n'est pas choisi.

4. Ce qui est livré et vérifié

LIVRABLE	VÉRIFICATION RÉELLE
B1 · checklist de handoff	les 8 éléments exacts de §03 : action console, APIs, méthode d'auth, variable, permission au moindre privilège , commande de smoke test, signal de succès, signal d'échec
B2 · paquet de lancement	<code>bash -n bootstrap.sh</code> → syntaxe OK ; vérifie l'accès réseau avant de transporter quoi que ce soit
B3 · kit E6 complet (A → H)	consignes en français, identifiants anonymes, randomisation indépendante par évaluateur , grille vierge, confidentialité, rétention, soumission, agrégation
B3 · agrégateur	testé sur données factices : seuils H1 appliqués correctement → INCONCLUSIVE (taux 0,567 < 0,60). Sans données : retourne BLOCKED , jamais un résultat fabriqué
Sécurité (§11)	PASS — 90 fichiers, 13 motifs (clés Google, PEM, AWS, OpenAI, Anthropic, GitHub, entêtes Bearer, URLs signées...), arbre de travail et historique git , 0 trouvaille
Budget (§10)	0,00 \$ dépensé · 60 \$ pré-H1 non engagés · les 205 \$ BASE ne sont pas autorisés
Pre-flight (§13)	relancé sans modifier la logique pour forcer un succès : 4/11 , inchangé

5. Pour chaque bloqueur : impact, action, retest

B1 · Google Cloud		4 EXP. SUR 7
IMPACT	E1, E2, E4, E5 non exécutables.	
ACTION	Projet GCP + facturation + activer <code>texttospeech</code> , <code>speech</code> , <code>generativelanguage</code> + clé d'API restreinte à ces 3 APIs + poser <code>G00GLE_API_KEY</code> en local. Ne jamais coller la clé dans le chat — répondez simplement « Configuré ».	
RETEST	<code>cd p0-setup/smoke_tests && G00GLE_API_KEY=... python3 run_smoke.py --all</code>	
SUCCÈS	<code>[PASS] P0-E2-SMOKE ... HTTP 200</code> · <code>[PASS] P0-E4-SMOKE ... transcription</code> · <code>[PASS] P0-E5-SMOKE ... Veo</code>	
COÛT · TEMPS	quelques centimes · 15 à 30 minutes	
B2 · Lip-sync		DÉCISIF
IMPACT	E3 non exécutable ⇒ H1 indécidable ⇒ E7 sans objet.	
ACTION	A faire autoriser l'hôte dans la politique d'egress · ou B exécuter <code>bootstrap.sh</code> sur une machine à HTTPS ouvert.	
RETEST	<code>curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -m 10 https://api.sync.so/</code>	
SUCCÈS	toute valeur autre que 000 — 403, 404 ou 200 signifient que l'hôte répond	
COÛT · TEMPS	0 \$ pour l'accès, ~8 \$ pour E3 · 10 min (option B) à quelques jours (option A)	
B3 · Évaluateurs		DÉCISIF
IMPACT	E6 non exécutable ⇒ H1 indécidable .	
ACTION	3 à 5 francophones : comprennent le français, jugement indépendant, disponibles ~20 min, sans lien avec l'équipe de production . Aucune donnée personnelle requise.	
RETEST	<code>python3 M07_EVIDENCE/evaluators/aggregate.py responses.csv key.csv</code>	
SUCCÈS	≥ 3 évaluateurs et verdict H1 calculé selon les seuils fixés en M05	
COÛT · TEMPS	0 \$ · 1 à 3 jours de recrutement, 20 min par personne	

6. Distinctions maintenues (§15)

DISTINCTION	ÉTAT RÉEL
Configuré ≠ testé	aucune configuration n'existe, donc rien n'est testé
API joignable ≠ sortie utilisable	Google est joignable ; aucune sortie n'a été produite
Un smoke test ≠ qualité commerciale	seul le rendu local a produit un artefact
Évaluateurs recrutés ≠ E6 réussie	0 recruté ; le protocole seul est prêt
11/11 READY ≠ P0 PASS	nous sommes à 4/11

M07 n'a pas été optimisé pour obtenir un PASS. Deux des trois bloqueurs ne dépendent d'aucun travail technique supplémentaire de ma part : ils dépendent d'un compte, d'une politique réseau et de trois personnes.

7. Formulaire de revue

RÉF.	VALIDÉ	À CORRIGER	COMMENTAIRE
Conduite de M07			
P1 Verdict BLOCKED malgré l'outillage complet	☐	☐	
P2 B2 : ne pas contourner la politique d'egress	☐	☐	
P3 Option B (machine ouverte) plutôt que refonte	☐	☐	
P4 Clé d'API restreinte plutôt que compte de service	☐	☐	
Actions attendues de vous			
B1 Projet Google + clé (ne pas la coller ici)		réponse :	
B2 Allowlist, ou machine à réseau ouvert		réponse :	
B3 3 à 5 évaluateurs francophones		réponse :	
BUD Autoriser ~60 \$ pré-H1 (pas les 205 \$)		réponse :	

Verdict global

☐ M07 validé — lever B1/B2/B3 puis relancer M06 ☐ Validé sous réserve ☐ À reprendre

Nom du relecteur	Date	Signature